

Etap	~LT [TYG]
Wdrożenie formy wtryskowej	8
Testy, poprawki w specyfikacji	1
Poprawki w formie	2
Wdrożenie masowej produkcji	4