

Informacja o spotkaniu

Nazwa projektu:	Wdrożenie systemu AMI	
Cel spotkania:	Dialog Techniczny	
Organizator spotkania:	Robert Masiąg	
Data: 2016.02.16	Planowany czas: 1,5 h	Miejsce: Gdańsk, EOP (CZE 233)

Uczestnicy:

Lp.	Imię i nazwisko	Organizacja
1.	Robert Masiąg	EOP
2.	Tomasz Piasecki	EOP
3.	Ludwik Tomaszewski	EOP
4.	Łukasz Głowacki	EOP
5.	Wojciech Kaliński	EOP
6.		
7.		
8.		

Przebieg spotkania:

Lp.	Omawiany temat
1	<p>Wstęp</p> <p>Firma [REDAKTOWANE] jest producentem zestawu koncentratorowo-bilansującego w oparciu o projekt techniczny dostarczony przez konsorcjanta, firmę [REDAKTOWANE]. Posiada pełną wiedzę w zakresie projektu i wykonania. Przedstawiciel Energa-Operator poinformował, że planowany jest kolejny przetarg na 10 tysięcy zestawów koncentratorowo-bilansujących. Wstępny harmonogram dostaw przewidziany przez Energa-Operator to miesięcznie około 1 000 zestawów koncentratorowo-bilansujących. Firma [REDAKTOWANE] potwierdziła możliwość realizacji dostaw zestawów koncentratorowo-bilansujących zgodnie z oczekiwaniami Energa-Operator. Poruszony został przez przedstawiciela Energa-Operator temat związany z udostępnieniem przez firmę [REDAKTOWANE] formy do obudowy innym potencjalnym wykonawcom. Firma [REDAKTOWANE] zadeklarowała możliwość opracowania propozycji udostępnienia formy lub gotowych obudów dla zestawów koncentratorowo-bilansujących dla innych uczestników planowanego postępowania, ewentualnie dla zwycięzcy przetargu.</p> <p>Firma zgłosiła możliwość wystąpienia konieczności zastosowania zamienników elementów elektronicznych - potrzeba taka może wystąpić na etapie kompletowania komponentów elektronicznych do produkcji (przykładowe przyczyny: zakończenie produkcji komponentu, lub brak dostępności w autoryzowanych kanałach dystrybucyjnych komponentów w wymaganym czasie produkcji). W takim przypadku Zamawiający musi przewidzieć procedurę akceptacji takich zmian.</p> <p>W zakresie gwarancji firma [REDAKTOWANE] zaproponowała udzielenie gwarancji na całe urządzenie, tj zarówno na jakość montażu jak i na zamontowane podzespoły .</p> <p>Podczas spotkania określony został przez firmę [REDAKTOWANE] główny czynnik wpływający na termin realizacji zamówienia – czas kompletacji materiałów do produkcji około 20-25 tygodni od podpisania umowy.</p>

Materiały uzupełniające:

W toku dialogu uzgodniono, że firma [REDAKTOR] prześle drogą elektroniczną dodatkowe materiały w postaci:

- Propozycji standardowej umowy na wykonanie produkcji, którą obecnie posługuje się firma [REDAKTOR]
- Informację o proponowanych ilościach wyprodukowania ewentualnych egzemplarzy testowych przed uruchomieniem docelowej produkcji (zasadność takiego rozwiązania, proponowana ilość egzemplarzy); ewentualnie stanowisko wykonawcy w sprawie potrzeby wykonania partii testowej.
- Propozycji warunków gwarancyjnych na wykonane urządzenia wraz z proponowanym okresem tej gwarancji,

